

Asemanseudun varhaiskasvatuksen tilamuutokset ja lisämäärärahaesitys

Eymplk 21.05.2025 § 51

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Eymplk 19.02.2025 § 18:

”Kiinteistöstrategian toimenpiteet vuodelle 2025

Asemanseudun toimintakeskus

→ *Ensimmäisenä selvitetään asemanseudun varhaiskasvatuksen tilantarpeet, jonka perusteella käynnistetään muutostöiden suunnittelu, jotta tilat saadaan käyttöön ennen modulaaripäiväkodin vuokrasopimuksen päättymistä maaliskuussa 2026. Suunnittelussa otetaan huomioon Simpelejärven opiston toiminnan tilantarpeet.”*

Muutostöiden suunnittelu käynnistettiin 25.2.2025 suunnittelun aloituspalaverilla, johon osallistuivat elinympäristöpalveluiden edustuksen lisäksi varhaiskasvatuspäällikkö, hyvinvointijohtaja ja muutostöiden suunnittelusta vastaava arkkitehti Kimmo Hartikainen Granlund Mikkeli Oy:ltä. Suunnittelupalaverissa käytiin läpi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilatarpeet, nykyiset lapsimäärät ja -ennusteet sekä muut rakennuksen kokonaissuunnitteluun vaikuttavat asiat.

Suunnittelupalaverin ja kohteeseen tutustumisen pohjalta suunnittelija laati ensimmäisen suunnitteluversion tilamuutoksista, jota tarkennettiin yhdessä esivarhaiskasvatuksesta vastaavien kanssa. Tarkennetun suunnitelman pohjalta muutostöille laadittiin kustannusarvio. Kustannusarvio ei sisällä piha-alueen muutostöitä.

Vuoden 2025 talousarviossa on varauduttu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilojen suunnitteluun Aseman koulurakennuksen yhteyteen. Rakentamisen kustannuksiin ei ole talousarviossa varauduttu. Karhunpesän modulaaripäiväkodin vuokrasopimus päättyy maaliskuussa 2026, jota ennen vaadittavat muutostyöt koulurakennuksen itäsiipeen tulisi toteuttaa. Modulaaripäiväkodin vuokrasopimus tulee irtisanoa 9 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

Kokonaissuunnittelussa on otettu huomioon esiopetuksen päättymisen syksyllä 2027, jolloin itäsiiven tiloja on mahdollista hyödyntää mm. tämän hetkisiin rakennuksen eteläsiiven toimintoja varten. Eteläsiipi voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä, jos siivelle ei ole käyttötarvetta kansalaisopiston tmv. toimesta.

Seuraavaksi Aseman koulurakennuksen käyttöä ja tilamuutoksia käsitellään lautakunnan kokouksen jälkeen kuntalaispaneelissa 21.5.2025.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Suunnitelmat ja kustannusarvio käydään läpi kokouksessa.

Elinympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle suunnittelun perusteella laaditun kustannusarvion mukaista 110.000 € lisämäärärahaa Asemanseudun varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen tilojen muutostöille Aseman koulurakennuksen yhteyteen.

Lisäksi lautakunta päättää, että Karhunpesän modulaaripäiväkodin vuokrasopimus irtisanotaan päättymään maaliskuussa 2026.

Päätös

Suunnitelmat ja kustannusarvio käytiin läpi kokouksessa.

Elinympäristölautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle laaditun kustannusarvion perusteella 100.000 € lisämäärärahaa Asemanseudun varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen tilojen muutostöille Aseman koulurakennuksen yhteyteen. Lisämääräraha sisältää piha-alueelle vaadittavat muutostyöt. Rakennuksen eteläsiipi poistetaan käytöstä esiopetuksen päättyessä 2027, jos siivelle ei ole käyttötarvetta kansalaisopiston toimesta.

Lisäksi lautakunta päätti, että Karhunpesän modulaaripäiväkodin vuokrasopimus irtisanotaan päättymään maaliskuussa 2026.

Kh 02.06.2025 § 132

Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

Muutossuunnitelmia on käsitelty kuntalaispaneelissa 21.5.2025, mutta suunnitelmasta olisi jatkosuunnittelua vasten tarpeen saada myös suoraan kuntalaisten palautetta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus tutustuu Asemanseudun toimintakeskuksen tilasuunnitelmaan.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 100.000 euron lisämäärärahan myöntämistä muutostöille, jotta työt voidaan aloittaa syksyllä.

Kunnanhallitus asettaa muutossuunnitelmat yleisesti nähtäville ja pyytää kuntalaisten kommentit sähköisellä lomakkeella 19.6.2025 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kv 09.06.2025 § 52
133/10.03.02.01/2024

Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

Esittelijä	Kunnanhallitus
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto myöntää 100.000 euron lisämäärärahan muutostöille, jotta työt voidaan aloittaa syksyllä.
Päätös	Jenni Rautio esitti määrärahaesityksen hylkäämistä. Esitys raukesi kannattamattomana. Muutettu päätösehdotus: Kunnanvaltuusto myöntää 100.000 euron lisämäärärahan muutostöille, jotta työt voidaan aloittaa syksyllä. Muutossuunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville ja pyydetään kuntalaisten kommentit sähköisellä lomakkeella 30.6.2025 mennessä. Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.