

Simpeleen koulun liikuntasalin uusimisen tilanne ja määrärahan siirtäminen toiselta hankkeelta

Eymplk 27.08.2025 § 81
97/02.02.00/2024

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Simpeleen koulun salin lattian uusiminen aloitettiin sovitusti Antiikki- ja keräilypäivien jälkeen heinäkuussa. Purkuvaiheessa lattian alta paljastui patteriputkia, jotka eivät hanketta valmisteltaessa olleet tiedossa. Lattien alta löytyi myös suuri määrä hiekkaa ja muuta epämääräistä eristeenä käytettyä materiaalia. Vanhoja patteriputkia ei ollut mahdollista jättää uuden lattian alle. Samassa yhteydessä oli kannattavaa uusita myös lämmityspatterit. Epäkelpot eristemateriaalit tuli myös poistaa. Em. lisäksi vanha lattiavalu tuli oikaista, jotta uusi lattiarakenne oli mahdollista rakentaa sen päälle. Tarjouspyynnön yhteydessä pyydettiin optiohintaa alustana toimivan betonilaatan tasoittamisesta. Lattiassa oli usean sentin heittoja, joten ainoa vaihtoehto oli ylitasoittaa lattia kauttaaltaan.

Em. syistä lattian uusimisen kustannukset tulevat ylittämään talousarvioon varatun 95.000 € määrärahan ja urakan valmistuminen viivästyy. Tämän hetken kokonaiskustannusarvion mukaiset hankkeen kustannukset ovat n. 158.000 €. Arvio sisältää varauksen vähäisiin lisäkustannuksiin. Urakan valmistumisen ajankohta siirtyy viikon 37 loppuun. Elinympäristöpalvelut ovat tiedottaneet salin käyttäjiä viivästyksestä ja elinympäristölautakuntaa hankkeen etenemisestä ja kustannuksista.

Vuoden 2025 talousarvion investointeihin on varattu yhteensä 222.000 € määräraha Roihankatu-Tehtaantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen, Lehmuskadun hulevesiviemärin laajentamiseen ja liikenneturvallisuuskohteisiin. Määrärahavaraukset perustuvat suunnitteluvaiheen kustannusarvioihin. Urakoiden kilpailuttamisien ja tarkennettujen kustannusarvioiden perusteella hankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset tulevat olemaan n. 150.000 €. Arviossa on otettu huomioon jo toteutuneet suunnittelukustannukset ja varaukset rakentamisen aikaisiin lisä- ja muutostöihin.

Lautakunnan on mahdollista siirtää määrärahoja alle 500.000 € hankkeissa projektien välillä siten, ettei investoinneille varattu kokonaismääräraha nouse.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta päättää, että investointisuunnitelman projektinumerolta 95130 uudisrakentaminen siirretään 63.000 € projektille 92521 Simpeleen koulun liikuntasalin lattian uusiminen. Muutoksen jälkeen projektin 95130 määräraha on 154.000 € ja projektin 92521 määräraha 158.000 €. Määrärahan siirtämisellä ei ole vaikutuksia vuoden 2025 investointien kokonaismäärärahaan.

Elinympäristölautakunta välittää muutoksen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

