

Rautjärven kunnan kannanotto Hiitolanjoen ratasillan korjaushankkeeseen

Eympk 21.06.2023 § 48
74/00.04.00/2023

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Hiitolanjoella on ennallistettu viime vuosina Kangaskosken ja Lahnaskosken alueet. Tänä vuonna vuorossa on Ritakosken voimalaitospadon purkaminen ja kosken ennallistaminen. Hankkeesta vastaa Etelä-Karjalan virkistysalueesätiö. Voimalaitoksen sähköntuotanto lakkaa 31.7.2023, jonka jälkeen urakoitsijan on mahdollista aloittaa vesirakennustyöt kohteessa.

Väylävirasto on aloittanut Hiitolanjoen ratasillan korjaukset keväällä. Urakka-aika on 1.5.2023-30.9.2023. Urakka-aika on osittain samaan aikaan Ritakosken ennallistamishankkeen kanssa. Urakan takia liikenne VT 6:lta Ritakoskentielle on ollut suljettuna.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta pitää Hiitolanjoen ratasillan korjauksia tärkeinä radan liikennöitävyyden ja turvallisuuden kannalta.

Elinympäristölautakunta toteaa kannanottonaan Väylävirastolle, että Väylävirasto ei ole millään tavalla huomionnut Ritakosken ennallistamishanketta Hiitolanjoen ratasillan korjaushankkeen suunnittelussa tai toteutuksessa, vaikka Ritakosken ennallistamishanke on ollut sillä tiedossa jo hyvän aikaa ennen ratasillan korjaushankkeeseen ryhtymistä.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Väyläviraston tiedottaminen hankkeesta on ollut erittäin heikkoa. Rautjärven kuntaa ei ole tiedotettu Hiitolanjoen ratasillan korjaamisesta missään vaiheessa. Tiedottamisella kunnan olisi ollut mahdollista varautua mm. urakan aikaisiin liikennejärjestelyihin sekä välittää tietoa hankkeesta kuntalaisille ja Hiitolanjoelle saapuville matkailijoille.

Päätös

Hyväksyttiin.