

Kangaskosken museohankkeen rahoitus ja hankesopimus

Kh 13.01.2025 § 13

Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

Kangaskosken voimalamuseolle on laadittu suunnitelmat ja se rakentaminen on mahdollista aloittaa vuonna 2025.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle on myönnetty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen avustus 130.524,00 CAP-ohjelmasta, jonka saaminen edellyttää 87.016,00 euron omarahoitusosuutta. Hankkeen kustannusarvio on 217.540,00.

Rautjärven kunnan vuoden 2025 talousarvioon on varattu määräraha Kangaskosken voimalamuseon omarahoitusosuuteen.

Neuvottelujen jälkeen on sovittu, että Rautjärven kunnan elinympäristöpalvelut voi hoitaa hankkeen rakennuttajatehtävät ja laskuttaa kustannukset hankkeelta ilman kilpailutusta.

Järjestely edellyttää kuitenkin, että investointihankkeen toteutusta koskevan yhteistyösopimuksen, jossa Rautjärven kunta on hankkeen osatoteuttajana.

Sopimusluonnos esityslistan oheisena.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön ja Rautjärven kunnan välisen investointihankkeen toteutusta koskevan yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän kunnan rahoituksen.

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Harri Anttilan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään vähäiset teknisluontoiset muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kh 23.06.2025 § 169
4/00.04.02/2025

Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 0400 559 034

Kangaskosken voimalaitosmuseon rakennusurakasta saatiin kaksi tarjousta määräaikaan 28.5.2025 mennessä.

Tarjousten perusteella voimalaitosmuseon rakennuskustannukset ylittyvät hankesuunnitelmaan verrattuna noin 100.000 eurolla. Asiasta keskusteltiin museohankkeen seurantaryhmässä 11.6.2025.

Periaatteessa hanke voidaan toteuttaa osittain, jos rakennusurakasta jätetään pois muut kuin vanhan voimalarakennuksen kunnostus- ja muutostyöt. Tällöin jäävät toteuttamatta varsinaiseen museointisuunnitelmaan liittyvät teräs ja lasirakenteet, joihin kuuluvat turbiinikammion kattaminen ja yleisörakenteet.

Hankkeen toteuttaminen supistettuna edellyttää muutoshakemusta rahoittajalle, jonka jälkeen hankkeesta pois jätetyt osuudet voitaisiin toteuttaa muulla rahoituksella.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella olisi mahdollisuus myöntää lisärahoitusta CAP-ohjelmasta, mutta se edellyttää 40 % muuta julkista rahaa sekä Etelä-Karjalan Virkistysalueesäätiön lisärahoitushakemusta, jolloin hanke toteutuisi nykyisen hankesuunnitelman päivityksellä.

Hankesuunnitelman muutoksen valmistelu on aloitettu ja muutoshakemuksen jättäminen edellyttää, että Rautjärven kunta sitoutuu muun julkisen lisärahan osoittamisesta hankkeelle.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Rautjärven kunta sitoutuu osoittamaan Kangaskosken voimalamuseohankkeen muutoksen rahoitukseen 40 % muuna julkisena rahoitusosuutena kuitenkin enintään 40.000 euroa, jotta hanke voidaan toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti syksyn 2025 aikana.

Päätös

Muutettu päätösehdotus
Rautjärven kunta sitoutuu osoittamaan Kangaskosken voimalamuseohankkeen muutoksen rahoitukseen 40 % muuna julkisena rahoitusosuutena kuitenkin enintään 40.000 euroa, jotta hanke voidaan toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti syksyn 2025 aikana. Kunnanhallitus hyväksyy muutokset Etelä-Karjalan virkistysalueesäätiön ja Rautjärven kunnan väliseen yhteistyösopimukseen muutoshakemuksen mukaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.