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Kv 01.09.2025 § 64: 
 
”Kunnanvaltuusto myöntää 45.000 € lisämäärärahaa vuoden 2025 
talousarvion investointeihin Kasarmikankaan esiintymislavan sähkötöiden 
toteuttamista varten. Lisämäärä käytetään sähköurakan lisäksi alueelle 
tarvittavien maakaapelointien toteuttamiseen. Esiintymislavan 
kokonaisuuden toteuttamista jatketaan tulevina vuosina pergolarakenteen 
ja invaluiskien osalta.” 
 
Esiintymislavan sähkötöiden toteuttamisessa jouduttiin tekemään 
muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin mm. Terveystalon sähköjen osalta, 
jotka aiheuttivat lisäkustannuksia. Toisaalta samassa yhteydessä urakan 
aikana oli tarkoituksenmukaista toteuttaa myös tapahtuma-
aukiokokonaisuuteen liittyviä sähköasennuksia tulevaa kehittämistä varten.  
 
Em. syistä sähköurakan kokonaishinta ylittää valtuuston myöntämän 
talousarvion 2025 lisämäärärahan 10.418,52 eurolla. 

 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho 
 

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta päättää, että Kasarmikankaan esiintymislavan 
sähköurakan lisätyöt yhteensä 10.418,52 € rahoitetaan vuoden 2025 
talousarvion investointiosan äkillisistä korjauksista.  
 
Menokohta TA 2025 investoinnit; projektinumero 92501. 
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